

กำหนดการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๖

วัน เวลา	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค.๕๘	นขต.กท. และ เหล่าทัพ เปิดรับสมัคร	
๓ - ๑๔ ส.ค.๕๘	- นขต.กท. และเหล่าทัพ ส่งใบสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้ สม. - กรณีกำลังพลที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไว้แล้ว มีความประสงค์ที่จะระงับการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ยื่นหนังสือขอระงับการเข้าร่วมโครงการฯ ณ หน่วยที่สมัคร โดย นขต.กท. และเหล่าทัพ แจ้งให้ สม. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด - สม. สรุปจำนวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการปรับเกลี่ยจำนวนยอดและแจ้งจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้กับ นขต.กท. และเหล่าทัพ - นขต.กท. และเหล่าทัพ สรุปและยืนยันจำนวน และรายละเอียดของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดทำประมาณการงบประมาณ (งบบุคลากร) ส่งให้ สม.	
๑๗ - ๒๑ ส.ค.๕๘	สม. ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ออกจากราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๘ และแจกจ่ายคำสั่งให้ นขต.กท. และเหล่าทัพ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
๒๔ ส.ค. - ๒๘ ส.ค.๕๘	นขต.กท. และเหล่าทัพ ออกคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามโครงการฯ	
๓๑ ส.ค.๕๘ - ๔ ก.ย.๕๘	นขต.กท. และเหล่าทัพ ส่งคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ข้อมูลรายละเอียดเงินก้อน เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องให้การเงินของหน่วย และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ให้แก่ข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามโครงการฯ และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง	
๑ ต.ค.๕๘	ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ออกจากราชการ	
๓ ต.ค.๕๘	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินก้อน เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง	